

УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУ «СОШ № 37» г. Улан-Удэ
от 05.04.2022 № 54/1-од

**Дорожная карта мероприятий по подготовке к введению и
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО**

№	Название мероприятия	Сроки реализации	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	11.04.22	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации, условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ начального общего образования и основного общего образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	11.04.22	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ начального общего образования и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	11.04.22	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
4.	Обеспечение финансовых и иных условий реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	11.04.22	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.	Комплектование библиотек образовательной организации учебно-методического комплекса по всем предметам	В течение всего периода	Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с

	учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников		Федеральным перечнем учебников. Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
2. Нормативное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
6.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
7.	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
8.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель, далее по мере необходимости	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход и реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения
9.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО штатного расписания и должностных инструкций работников	май 2022, далее по мере необходимости	Должностные инструкции
10.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	до 01 сентября (по мере необходимости)	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
11.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	по мере необходимости	Устав образовательной организации
12.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации	до 01 сентября (ежегодно)	Основная образовательная программа НОО
13.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной	до 01 сентября (ежегодно)	Основная образовательная программа ООО

	организации		
14.	Разработка и утверждение учебных планов для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01 сентября (ежегодно)	Учебный план НОО Учебный план ООО
15.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01 сентября (ежегодно)	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
16.	Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01 сентября (ежегодно)	Программа внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
17.	Разработка и утверждение плана ВШК в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь (ежегодно)	План ВШК
18.	Разработка и утверждение плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь (ежегодно)	План ВСОКО
19.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО	По мере необходимости	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол Педагогического совета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения

			комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО
20.	Разработка и утверждение плана работы по функциональной грамотности	сентябрь (ежегодно)	План работы по функциональной грамотности
21.	Формирование методических групп по 6 направлениям функциональной грамотности	сентябрь (ежегодно)	Приказ о формировании методических групп по 6 направлениям функциональной грамотности
22.	Разработка и утверждение моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь (ежегодно)	Договоры о сетевом взаимодействии
3. Методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
23.	Проведение педсовета, посвященного вопросам постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель 2022, в течение всего периода	Протокол педсовета
24.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь (ежегодно)	План методической работы
25.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	План методического совета План ШМО
26.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС	в течение всего периода	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации

	НОО и ФГОС ООО		
27.	Разработка и утверждение плана ВШК в условиях постепенного перехода и реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь (ежегодно)	План ВШК
28.	Разработка и утверждение плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода и реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь (ежегодно)	План функционирования ВСОКО
29.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению поэтапного перехода и реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь (ежегодно)	План работы педагога-психолога
4. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
30.	Анализ кадрового обеспечения поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	май (ежегодно)	Аналитическая записка о кадровом обеспечении поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
31.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих и педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Курсовая подготовка
32.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	май (ежегодно)	Аналитическая справка заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе
5. Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
33.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
34.	Информирование родительской общественности о поэтапном переходе на обучение по	Апрель, май (ежегодно)	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях,

	новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		информационный стенд в холле образовательной организации
35.	Проведение классных родительских собраний в 4 классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	май (ежегодно)	Протоколы родительских собраний, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
36.	Собрание для родителей (законных представителей) первоклассников, посвященное переходу на новые ФГОС НОО	июнь (ежегодно)	Родительское собрание